

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ Тоншаевская В(с)Ш
 _____ А.А. Клепцов
 30.05.2023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем при подготовке учителя биологии к проведению учебного занятия.	12.04.2023	Сформирована команда проекта. Определены проблемы.	Учитель биологии Степушева НО
2	Анализ текущего состояния процесса подготовки учителя к проведению урока	17.04.2023	Карта текущего состояния процесса отражает выявленные проблемы.	Учитель биологии Степушева НО
3	Планирование целевого состояния процесса и мероприятий, направленных на решение проблем	21.04.2023	Карта целевого состояния. План мероприятий.	Уч. биологии Степушева НО
4	Внедрение улучшений, систематизация и организация мест хранения.			
	Обновить листы-каталоги с имеющимися в распоряжении учебно-дидактическими, наглядным материалом по биологии	24.04.2023 – 19.05.2023	Листы-каталоги позволят сократить время поиска	Учитель биологии Степушева НО
	Организация систематизированных мест хранения для учебно методических материалов лотков, папок, органайзеров.		Систематизированные места хранения позволят сократить время поиска	Учитель биологии Степушева НО
	Организация лотков для хранения УМК к каждому уроку на учебную неделю		Организация лотков для хранения УМК для проведения уроков на неделю	Уч. биологии Степушева НО
5	Совещание по защите	22.05.2023	Принятие результатов и внесение поправок	Уч. биологии Степушева НО
6	Закрепление результатов и закрытие проекта	26.05.2023	Процесс подготовки учителя биологии к урокам на неделю оптимизирован.	

Руководитель проекта _____

Н.О. Степушева