

**План мероприятий  
по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (далее – ФГОС ООО)  
в Муниципальном образовательном учреждении Тоншаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (далее – Школа).**

<i>Направление</i>	<i>1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО</i>		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	1.1. Издание приказа о создании рабочей группы по переходу на ФГОС ООО и утверждении плана внедрения ФГОС ООО.	Декабрь 2014 г.	А. А. Клепцов, директор
	1.2. Издание приказа об организации оценки готовности Школы к внедрению ФГОС ООО.	Август 2015 г.	А. А. Клепцов, директор
	<i>2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО</i>		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	2.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС: 2.1.1. Об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; 2.2.2. Об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда педагогов на основе Положения об оплате труда в Школе.	Апрель 2015 г.	А. А. Клепцов, директор
	<i>3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО</i>		
	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
	3.1. Информирование участников образовательных отношений о федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Январь 2015 г.	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
	3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до участников образовательных отношений.	Январь- Март 2015 г.	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
	3.3. Контроль выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Январь 2015–	А. А. Клепцов, директор

		сентябрь 2015	
3.4. Планирование закупки учебно-методических комплексов в соответствии с графиком перехода на ФГОС ООО		Январь-март 2015 г.	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР, Н. В. Кошкина, библиотекарь
<b>4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС ООО</b>			
<b>Мероприятия</b>		<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
4.1. Проведение педагогических советов, семинаров, родительских собраний по переходу на ФГОС ООО		Февраль апрель 2015 г.	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР, классные руководители
4.2. Проведение педагогических советов "О готовности Школы к внедрению ФГОС ООО"		Апрель, август 2015 г.	А. А. Клепцов, директор
<b>5. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО</b>			
<b>Мероприятия</b>		<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
5.1. Участие в экзамене в форме компьютерного тестирования для учителей основной школы, проходящих аттестацию, с учетом ФГОС ООО.		По графику	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
5.2. Прохождение курсовой подготовки учителей – предметников в условиях внедрения ФГОС		По графику	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
5.3. Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования		Апрель 2015 г.	Рабочая группа
5.4. Консультации по вопросам разработки основной образовательной программы основного общего образования		март 2015	Координационный совет
5.5. Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов		В течение реализации проекта	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
5.6. Разработка программ внеурочной деятельности		До 01 августа 2015 г.	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР

	5.7. Использование материалов НИРО "Организация внеурочной деятельности (в соответствии с направлениями ФГОС ООО) в работе учителей 5-9 классов	В течение реализации проекта	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
	5.8. Работа педагогов с методическими рекомендациями НИРО: - по разработке основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; - по проведению мониторинга готовности внедрения ФГОС ООО; - по введению ФГОС ООО.	В течение реализации проекта	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
<b>6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО</b>			
	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
	6.1 Анкетирование педагогов «Затруднения учителей при освоении новых стандартов»	Февраль - август 2015 г.	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
	6.2. Проведение семинаров для учителей, работающих в 5-9 классах "Новые обязательные требования стандарта к уроку" (на основе ФГОС ООО)	Сентябрь - октябрь 2015 г.	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
	6.3. Участие в модульных курсах в рамках накопительной системы повышения квалификации для заместителей директоров, курирующих 5-9 классы, «Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»	В течение реализации проекта (по графику НИРО)	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
	6.4. Участие в модульных курсах для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы"	по графику НИРО	А. А. Клепцов, директор
	6.5. Участие в обучающихся семинарах	В течение реализации проекта	А. А. Клепцов, директор

<b>7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО</b>		
<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС	В течение реализации проекта	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР, классные руководители
7.2. Проведение родительских собраний, информирующих о процессе внедрения ФГОС ООО	В течение реализации проекта	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР, классные руководители
7.3. Информирование общественности о процессе внедрения ФГОС в Школе	В течение реализации проекта	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
7.4. Работа с информацией о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области, размещенной на сайтах Министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"	В течение реализации проекта	О. А. Солоницына, зам. директора по УВР
7.5. Участие в общественном обсуждении проекта основной образовательной программы основного общего образования на сайте edu.crowdexpert.ru	2014-2015 год	администрация школы, педагоги